

ผลการวิเคราะห์การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

สรุปรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปี ๒๕๖๕	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน	สัดส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ ที่นำมาทำแผนดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ ที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน (ไตรมาส ๑-๔)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๔๖๐	๗๒	๒๐	๒๗.๗๘	๒๐	๑	๕.๐๐	๑๑	๕.๕๐	๘	๔๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๔๖	๘๓	๔๐	๔๘.๑๙	๔๐	๒๑	๕๒.๕๐	๐	๐.๐๐	๑๙	๔๗.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๒๔	๓	๑	๓๓.๓๓	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๐๓	๒๑	๑๗	๘๐.๘๕	๑๗	๙	๕๒.๙๔	๐	๐.๐๐	๘	๔๗.๐๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๕๙	๑๐	๔	๔๐.๐๐	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๒๓	๕	๔	๘๐.๐๐	๔	๓	๗๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐
รวม	๑,๑๑๕	๑๙๔	๘๖	๔๙.๓๓	๘๖	๓๘	๔๔.๑๙	๑๑	๑๒.๗๙	๓๗	๔๓.๐๒

จากตารางที่ ๑ อภิปรายผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีโครงการทั้งสิ้น ๑,๑๑๕ โครงการ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะ ปี ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๙๔ โครงการ ได้นำไปจัดทำแผนดำเนินงานตามแนวทางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๘๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๓ โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๘๖ โครงการ มีจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๙ มีจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๙ และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๒

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงการนำโครงการตามแผนดำเนินงานไปดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)	สัดส่วนของโครงการที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม	๒๐	๑	๕.๐๐	๑๑	๕๕.๐๐	๘	๔๐.๐๐	๑๒	๖๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม	๔๐	๒๑	๕๒.๕๐	๐	๐.๐๐	๑๙	๔๗.๕๐	๒๑	๕๒.๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการองค์กร	๑๗	๙	๕๒.๙๔	๐	๐.๐๐	๘	๔๗.๐๖	๙	๕๒.๙๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบป้องกันปัญหาน้ำท่วม	๔	๔	๑๐๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการเงินการคลัง	๔	๓	๗๕.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๒๕.๐๐	๓	๗๕.๐๐
รวม	๘๖	๓๘	๔๔.๑๙	๑๑	๑๒.๗๙	๓๗	๔๓.๐๒	๔๙	๕๖.๙๘

จากตารางที่ ๒ อภิปรายผลจากสรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) และที่ดำเนินการ พบว่า โครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีทั้งสิ้น ๘๖ โครงการ จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๘๖ โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๙ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) มีทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๙ และจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๐๒ จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔) จำนวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙๘

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑	โครงการขยายเขตประปา สายนายเชียร ศักดิ์สูง หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐		๑๒๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ	
	๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายตันติรัตนารักษ์ หมู่ที่ ๒	๖๕,๐๐๐		๖๕,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ	
	๓	โครงการขยายเขตประปา สายวังหีบ ซอย ๘ หมู่ที่ ๕	๓๑๐,๐๐๐		๓๑๐,๐๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจราจรและผังเมืองรวม

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผัง เมืองรวม	๑	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายรุ่งเมือง หมู่ที่ ๑	๕๐๘,๐๐๐			๕๑๔,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนสรรหาผู้รับจ้าง	
	๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต สายนายสมโชค หมู่ที่ ๑	๘๐๗,๙๐๐		๘๐๗,๙๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ	
	๓	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายหมู่บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๒	๓๐๑,๓๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนสรรหาผู้รับจ้าง	รอราคากลาง
	๔	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายหนองอาม ซอย ๒ หมู่ที่ ๒	๕๓๑,๓๐๐		๕๓๘,๖๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ	
	๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ ๓	๕๔๒,๒๐๐				กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนสรรหาผู้รับจ้าง	รอราคากลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจรและผัง เมืองรวม	๖	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายเขากลาย ซอย ๑ หมู่ที่ ๓	๒๙๑,๓๐๐			๒๙๑,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง	
	๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตสายห้วยชัน ซอย ๕ หมู่ที่ ๔	๖๘๙,๖๐๐		๖๘๙,๖๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก โอนลดงบประมาณ	
	๘	โครงการก่อสร้าง ราวกันตกบริเวณถนน สายต้นแคว-วังหีบ หมู่ที่ ๕	๖๕,๐๐๐			๕๐,๑๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเสนอราคา	
	๙	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวังหีบ ซอย ๓ หมู่ที่ ๕	๓๘๖,๐๐๐			๓๘๕,๕๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง	
	๑๐	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สายนาคำหวด หมู่ที่ ๖	๒๙๙,๙๐๐			๒๙๙,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนเสนอราคา	
	๑๑	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต สายนาคำหวด ซอย ๗ หมู่ที่ ๖	๓๓๕,๘๐๐			๓๐๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนสรรหาผู้รับจ้าง	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร และผังเมืองรวม	๑๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย ร.ร.พานิชย์- คอกวัว หมู่ที่ ๗	๔๘๗,๓๐๐			๔๘๘,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง	
	๑๓	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายทิวเทียน หมู่ที่ ๗	๒๕๗,๐๐๐			๒๕๘,๕๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง	
	๑๔	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ สาย ๑๐๘-๑๐๙ ซอย ๑ หมู่ที่ ๘	๔๑๐,๗๐๐			๔๑๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ ในขั้นตอนก่อสร้าง	
	๑๕	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย SP แมนชั่น แยก ๕ หมู่ที่ ๘	๔๙๑,๖๐๐		๔๙๑,๖๐๐		กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนลดงบประมาณ	
	๑๖	โครงการก่อสร้าง รั้วพร้อมประตูทางเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดวังทับ	๘๑๒,๕๐๐			๘๐๙,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูทางเข้า-ออก และป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดวังทับ	
	๑๗	โครงการก่อสร้าง โครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง	๔๔,๘๐๐				กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก ราคาวัสดุ ณ ปัจจุบัน สูงกว่างบอนุมัติ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดงาน วันสำคัญของชาติ หรืองานรัฐพิธี	๔๐,๐๐๐	๔๖,๐๐๐		๘๒,๓๑๓	งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยการใช้จ่าย ในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ของหน่วยงาน, ค่าประดับธง ในวันสำคัญของชาติ หรืองานรัฐพิธี	
	๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง	๕,๐๐๐				งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่ได้มีการเลือกตั้ง	
	๓	โครงการวันเทศบาล ๒๔ เมษายน	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๔	โครงการจัดงานรัฐพิธี	๗,๐๐๐			๗,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ (อุทหนุนอำเภอทุ่งสง)	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๑๖,๐๐๐			๒๑๖,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน ศพด.ร.ร. บ้านหนองหว้า จำนวน ๒ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๔,๐๐๐.-บาท	
	๒	โครงการปฐมนิเทศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลชะมาย	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการจัดการเรียน การสอนออนไลน์	
	๓	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	
	๔	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๗๓๑,๙๐๐			๑,๗๑๗,๔๗๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ มีการ เบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร กลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ เบิกจ่ายอัตรา คนละ ๒๑.-บาท และมี การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การ เรียนและค่าเครื่องแบบ รวมทั้งมีการจัดซื้อวัสดุการ เรียนการสอน (รายหัว) ครบถ้วน เบิกจ่ายอัตรา คนละ ๑,๗๐๐.-บาท	
	๖	ค่าอาหารเสริม(นม)	๓,๒๗๓,๘๐๐			๒,๙๙๖,๖๘๐.๖๘	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยดำเนินการจัดซื้อ นมชนิดยูเอชที และ พาสเจอร์ไรส์	
	๗	โครงการตรวจนิเทศและ ประเมินมาตรฐานสถานศึกษา สังกัดเทศบาล	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยไม่ใช้งบประมาณ	
	๘	โครงการหนุนน้อยจิตอาสา	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๙	โครงการพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถ การปฏิบัติงานและ การจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากร ทางการศึกษา เทศบาลตำบลชะมาย	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๑๐	โครงการอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนระดับชั้น อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖	๖,๒๐๗,๖๐๐	๔๕,๐๐๐		๕,๗๐๐,๓๐๓	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายอัตราคนละ ๒๑.-บาท	
	๑๑	โครงการส่งเสริมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจ้างเหมาบริการ บุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน ฉีดพ่นสารเคมี	๑๐๘,๐๐๐		๑๑,๔๐๐	๘๗,๖๐๐ กันเงิน ๙,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจ้างเหมา บุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงานฉีดพ่น สารเคมี/หมอกควัน กำจัดขยะภายในเขต เทศบาลตำบลชะมาย	
	๒	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐				กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๓	โครงการสำรวจข้อมูล และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๔	โครงการให้บริการทางสังคม ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	๔๐๐,๐๐๐			๓๖๒,๒๕๐ กัน ๓๗,๗๕๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จโดยจ้าง เหมาบริการบุคคลธรรมดา ที่มีความรู้ในการช่วยเหลือ รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังโรงพยาบาลโดยจ่าย ค่าตอบแทนตามจำนวนการ ให้บริการครั้งละ ๓๕๐ บาท มีผู้ใช้บริการ ดังนี้ เดือน ต.ค. ๖๔ จำนวน ๘๘ ราย เดือน พ.ย. ๖ จำนวน ๙๕ ราย เดือน ธ.ค. ๖๓ จำนวน ๙๕ ราย เดือน ม.ค. ๖๔ จำนวน ๘๕ ราย เดือน ก.พ. ๖๔ จำนวน ๑๓๖ ราย เดือน มี.ค. ๖๔ จำนวน ๙๓ ราย เดือน เม.ย. ๖๔ จำนวน ๘๘ ราย เดือน พ.ค. ๖๔ จำนวน ๙๐ ราย เดือน มิ.ย. ๖๔ จำนวน ๙๐ ราย เดือน ก.ค. ๖๔ จำนวน ๘๐ ราย เดือน ส.ค. ๖๔ จำนวน ๗๖ ราย	
	๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐		๒๒,๐๐๐		กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการโดย ใช้วัคซีนที่อายุเดิม จำนวน ๒๔๒ โดส เพื่อแจกจ่าย ให้กับเจ้าของสุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลชะเมา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานริสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐		งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ ดำเนินการจัด กิจกรรมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันศุกร์ ซึ่งให้ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ร่วมทำกิจกรรม ต่างๆ เช่น เรียนรู้การผลิต น้ำยาล้างจานสมุนไพร, ผลิตยาต้ม/ยาหม่อง,ผลิต กระเป๋าน้ำ ฯลฯ	
	๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	๑๕,๐๐๐				งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในระบบสมัครใจ และการฝึกอาชีพ	๕๐,๐๐๐				งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๒	โครงการต้นกล้ายาเสพติด	๑๕,๐๐๐				งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๖ แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการจัดงาน วันสำคัญทางศาสนา	๓,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๒	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชนและประชาชน	๕,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๓	โครงการจัดงานทำบุญตักบาตร ประเพณีวันขึ้นปีใหม่	๕,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๔	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคน และสังคม	๕	โครงการจัดงานลอยกระทง	๕,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕,๐๐๐				งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-๑๙	
	๗	โครงการงานประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐			๕,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุนอำเภอทุ่งสง	
	๘	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระ	๔,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		๑๐๐,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุนวัดเขากลายและ วัดวังทืบ	
	๙	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง	๖๕,๐๐๐			๖๕,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุนอำเภอทุ่งสง	
	๑๐	โครงการจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ	๑๕,๐๐๐			๑๕,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุนอำเภอทุ่งสง	
	๑๑	โครงการวันเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลชะมาย	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๗ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐			๓๐,๐๐๐	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จโดย ดำเนินการเบิกจ่ายให้กับ อบต.น้ำตก องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในอำเภอทุ่งสง มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนเป็น สถานที่กลางรวบรวม กฎหมายและข้อมูลเกี่ยวกับ การช่วยเหลือการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและให้ คำแนะนำประชาชน จำนวน ๑ ศูนย์	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑-๔)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคนและสังคม

๒.๘ แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสนับสนุน การสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ)	๑๗,๖๑๘,๔๐๐			๑๖,๗๓๓,๔๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ต.ค. ๖๔ ๒,๑๕๑ คน เป็นเงิน ๑,๕๒๓,๓๐๐.-บาท เดือน พ.ย. ๖๔ ๒,๑๕๑ คน เป็นเงิน ๑,๕๒๓,๓๐๐.-บาท เดือน ธ.ค. ๖๔ ๒,๑๕๑ คน เป็นเงิน ๑,๕๒๐,๖๐๐.-บาท เดือน ม.ค. ๖๕ ๒,๑๕๘ คน เป็นเงิน ๑,๕๓๕,๖๐๐.-บาท เดือน ก.พ. ๖๕ ๒,๑๕๖ คน เป็นเงิน ๑,๕๓๓,๓๐๐.-บาท เดือน มี.ค. ๖๕ ๒,๑๕๖ คน เป็นเงิน ๑,๕๓๒,๖๐๐.-บาท เดือน เม.ย. ๖๕ ๒,๑๕๕ คน เป็นเงิน ๑,๕๓๐,๙๐๐.-บาท เดือน พ.ค. ๖๕ ๒,๑๕๖ คน เป็นเงิน ๑,๕๓๐,๘๐๐.-บาท เดือน มิ.ย. ๖๕ ๒,๑๕๐ คน เป็นเงิน ๑,๕๐๕,๖๐๐.-บาท เดือน ก.ค. ๖๕ ๒,๑๓๕ คน เป็นเงิน ๑,๕๐๓,๗๐๐.-บาท เดือน ส.ค. ๖๕ ๒,๑๓๒ คน เป็นเงิน ๑,๓๙๙,๓๐๐.-บาท เดือน ก.ย. ๖๕ ๒,๑๓๕ คน เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๖๐๐.-บาท	เงินเหลือจ่าย ตกเป็นเงินสะสม

ยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน/ ผลการประเมินโครงการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนา คนและสังคม	๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุน เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ)	๓,๕๔๙,๖๐๐			๓,๑๑๖,๘๐๐	งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส โดยเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เดือน ต.ค. ๖๕ ๓๑๗ คน เป็นเงิน ๒๕๖,๖๐๐.-บาท เดือน พ.ย. ๖๕ ๓๓๘ คน เป็นเงิน ๒๕๗,๔๐๐.-บาท เดือน ธ.ค. ๖๕ ๓๒๓ คน เป็นเงิน ๒๕๘,๘๐๐.-บาท เดือน ม.ค. ๖๕ ๓๓๘ คน เป็นเงิน ๒๕๗,๔๐๐.-บาท เดือน ก.พ. ๖๕ ๓๑๗ คน เป็นเงิน ๒๕๖,๖๐๐.-บาท เดือน มี.ค. ๖๕ ๓๒๓ คน เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐.-บาท เดือนเม.ย. ๖๕ ๓๓๘ คน เป็นเงิน ๒๕๘,๔๐๐.-บาท เดือน พ.ค. ๖๕ ๓๒๐ คน เป็นเงิน ๒๕๘,๔๐๐.-บาท เดือน มิ.ย. ๖๕ ๓๒๕ คน เป็นเงิน ๒๖๒,๘๐๐.-บาท เดือน ก.ค. ๖๕ ๓๓๘ คน เป็นเงิน ๒๕๗,๔๐๐.-บาท เดือน ส.ค. ๖๕ ๓๒๕ คน เป็นเงิน ๒๖๓,๘๐๐.-บาท เดือน ก.ย. ๖๕ ๓๒๘ คน เป็นเงิน ๒๖๗,๒๐๐.-บาท	