




CHRISTIANI & NIELSEN



Ref : 11699/WVO/DOH/GEN/222

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันที่เบี่ยงการจราจรเพื่อทำงานสะพาน U-Turn

เรียน นายช่างโครงการ

- อ้างถึง 1.) สัญญาจ้าง เลขที่ สท.15/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
 2.) หนังสือเลขที่ 11699/WVO/DOH/GEN/220 เรื่อง ขออนุญาตเบี่ยงการจราจรเพื่อทำงานสะพาน U-Turn ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) ภาพแสดงลักษณะการเบี่ยงจราจร	จำนวน	1	แผ่น
--	-------	---	------

ตามที่ บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด(มหาชน) เป็นผู้สัญญากับกรมทางหลวง ทำการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับ ทางหลวงหมายเลข 403 (แยกทุ่งสง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามสัญญาที่อ้างถึงนั้น และได้เคยส่งหนังสือขออนุญาตเบี่ยงการจราจร รายละเอียดตามอ้างถึง 2.)

บัดนี้บริษัท ฯ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันที่เบี่ยงการจราจรเพื่อเทคอนกรีตสะพานถลันรถ บพทล. 41 ที่ กม.239+400 ถึง กม. 239+650 จากเดิมในวันจันทร์ที่ 8 เดือนกรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 น. - 18.30 น. มาเป็นวันพุธที่ 10 เดือนกรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 น. - 18.30 น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.) ทั้งนี้หากมีการเบี่ยงจราจรบริเวณนั้นเพื่อทำงานในครั้งต่อไป บริษัทฯจะแจ้งมาอีกครั้งภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ แก่บริษัทฯ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระพงษ์ วงศ์จุลราชิต)

ผู้จัดการโครงการ

CHRITIANI & NIELSEN (THAI) PCL

